

Itanhaém, 13 de setembro de 2023.

**Ofício RSSP4 nº 080/2023**

**Assunto: Encaminhamento das Indicações nº 1003 e 1037 de 2023.**

A presente Informação Técnica tem por objetivo atender a requisição de informação sobre o sistema de esgotamento sanitário do município de Itanhaém, solicitado pela Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, através do ofício 231/2023/DPARLM/CMI, representada pelo seu Presidente Sr. Fernando da Silva Xavier de Miranda.

Temos a informar que o Programa Onda Limpa se encontra em sua 2ª Etapa, prevista de 2019 a 2026, conforme cronograma abaixo.

A 2ª Etapa do Programa iniciou em 2019 e executou obras nos bairros Belas Artes, Cibratel II, Savoy e Laranjeiras.

A contratada responsável pelas obras nos bairros da margem direita solicitou recuperação judicial e atualmente, a Sabesp está elaborando edital para conclusão das obras remanescentes.

Ainda nesta etapa, serão executados sistemas de coleta e afastamento de esgotos nos bairros Corumbá, Sabaúna e Umuarama, bem como a ampliação das duas estações de tratamento de esgotos – ETE Anchieta e ETE Guapiranga.

A 3ª Etapa do Programa Onda Limpa ampliará as áreas de atendimento com coleta e afastamento, beneficiando os bairros Loty, Verde Mar, Tupy, Bopiranga, Gaivota, Jamaica e Suarão.



Para melhor elucidar as áreas de atendimento previsto, encaminhamos um mapa ilustrativo.

Programa	Empreendimento	Período de implantação	Situação	Realização	Cronograma de implantação																							
					2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
					1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Mambur Branco	Ampliação da ETA Mambur Branco de 1,4 m³/s para 3,2 m³/s (2ª etapa)	2018 - 2023	Em execução	Previsto Realizado																								
	Booster Suarão - 2.000 l/s	2023 - 2023	Contratado	Previsto																								
	Booster Cibatel - 885 l/s e 14km de adutoras	2022 - 2024	A licitar	Previsto																								
	CR Mambur Branco - 40.000 m³	2023 - 2025	A licitar	Previsto																								
Onda Limpa	2ª Etapa - Fase 1 (Vermelho: Belas Artes, Cibatel II, Savay e Laranjeiras)	2019 - 2022	Em execução	Previsto Realizado																								
	2ª Etapa - Fase 2 (Azul: Belas Artes, Cibatel II e Corumbá)	2022 - 2025	A licitar	Previsto																								
	2ª Etapa - Fase 3 (Laranja: Cibatel II, Sobánu e Umuarama)	2023 - 2026	A licitar	Previsto																								
	3ª Etapa - Fase 1 (Rosa: Loty, Verde Mar, Umuarama, Tupy e Boqueirão)	2023 - 2029	A licitar	Previsto																								
	3ª Etapa - Fase 2 (Verde Água: Gaivota, Jamaica e Suarão)	2023 - 2029	A licitar	Previsto																								
	Ampliação de ETE Anchieta	2023 - 2026	A licitar	Previsto																								
	Ampliação de ETE Guapiranga	2023 - 2026	A licitar	Previsto																								

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Engº Roberto Durão Filho**  
Gerente do Setor de Itanhaém  
RSSP4

**Ilmo. Sr.**  
**Fernando da Silva Xavier de Miranda**  
**Presidente da Câmara Municipal da Estância**  
**Balneária de Itanhaém**

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp  
Unidade de Negócio Baixada Santista - RS  
Rua Urcezino Ferreira, 280 – Baixo – Itanhaém – SP – CEP: 11740-000  
Tel. 55 (13) 3426-4044 – FAX (13) 3426-4044  
www.sabsp.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360039003000310030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

